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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Ремонт участка автодороги  от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина и прилегающих к ней проездов (участок от ул. Мира до середины д. 10 по ул. Хесина) г.п. им. Морозова
	Ремонт участка автодороги  от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина и прилегающих к ней проездов (участок от ул. Мира до середины д. 10 по ул. Хесина) г.п. им. Морозова
	-
	2174252,3
	1949356,60
	216595,70
	8300,00
	1949356,60
	2174252,3
	1949356,60
	216595,70
	8300,00
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт участка автодороги  от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина и прилегающих к ней проездов (участка автодороги  от улицы Спорта до середины дома 13 по ул. Хесина площадью 302 м2) г.п. им. Морозова
	Ремонт участка автодороги  от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина и прилегающих к ней проездов (участка автодороги  от улицы Спорта до середины дома 13 по ул. Хесина площадью 302 м2) г.п. им. Морозова
	
	292204,61
	108243,40
	178461,21
	5500,00
	108243,40
	292204,61
	108243,40
	178461,21
	5500,00
	
	
	
	
	

	Итого
	х
	х
	2466456,91
	2057600,00
	395056,91
	13 800,00
	2057600,00
	2466456,91
	2057600,00
	395056,91
	13 800,00
	0
	0
	0
	0
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    _А.А.Стрекаловский____________________      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   _____Е.И.Сидоренко________________
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       ______Е.А.Тарасова_8137035209___________________   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.01.2020 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)  по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы:   

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории административного центра муниципального образования Морозовское городское поселение на 2018-2020 годы» на 2019 г.

	1.
	Выполнение работ по ремонту участка автодороги от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина и прилегающих к ней проездов (участок от ул. Мира до середины д. 10 по ул. Хесина) г.п. им.Морозова
	
	Администрация Морозовского городского поселения, подрядная организация
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта
	2 квартал 2019 года
	Администрация Морозовского городского поселения
	Заключенный муниципальный контракт от 06.06.2019 № Ф.2019.245844

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автодороги от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина и прилегающих к ней проездов (участок от ул. Мира до середины д. 10 по ул. Хесина) г.п.им.Морозова
	3 квартал 2019 года 
	 Подрядная организация
	Восстановление асфальтового покрытия участка автодороги  от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина и прилегающих к ней проездов (участок от ул. Мира до середины д. 10 по ул. Хесина;) г.п.им.Морозова 

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2019 года
	Администрация Морозовского городского поселения, подрядная организация
	Акт приемки выполненных работ № 6-2 от 01.07.2019



	2
	Выполнение работ по ремонту участка автодороги от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина и прилегающих к ней проездов (участок автодороги от улицы Спорта до середины дома 13 по ул. Хесина площадью 302 м2) г.п. им.Морозова
	
	Администрация Морозовского городского поселения, подрядная организация
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта
	2 квартал 2019 года
	Администрация Морозовского городского поселения
	Заключенный муниципальный контракт №Ф.2019.40 от 28.06.2019

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автодороги от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина и прилегающих к ней проездов (участок автодороги от улицы Спорта до середины дома 13 по ул. Хесина площадью 302 м2) г.п.им.Морозова
	3 квартал 2019 года  
	 Подрядная организация
	Восстановление асфальтового покрытия участка автодороги  от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина и прилегающих к ней проездов (участок автодороги от улицы Спорта до середины дома 13 по ул. Хесина площадью 302 м2 ) г.п.им.Морозова 

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2019 года
	Администрация Морозовского городского поселения, подрядная организация
	Акт приемки выполненных работ № 7 от 15.07.2019



	II. Контроль  реализации муниципальной программы:

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории административного центра муниципального образования Морозовское городское поселение на 2018-2020 годы» на 2019 г. 

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	 
	Администрация Морозовского городского поселения, подрядная организация
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	3 квартал 2019 года  
	Администрация Морозовского городского поселения
	ПП №1423 и №1424 от 24.07.2019
ПП №1546 и №1547 от 05.08.2019 г.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
	Администрация Морозовского городского поселения
	Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019
01.10.2019, 01.01.2020

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	В течение срока реализации
	Администрация Морозовского городского поселения 
	Корректировка не требуется




Глава администрации
     



    
                       А.А.Стрекаловский
PAGE  

